REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE (MDGL)

DEPARTEMENT DE L'ATACORA

COMMUNE DE NATITINGOU

TEL : (229) 23 82 13 87 – 23 82 00 89
BP : 07 Natitingou, Boriyouré (Zone résidentielle)
e-mail : mairie_natitingou@yahoo.fr

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE N° 006 DU 15/02/2022

Objet de la demande de renseignement de prix :

AMENAGEMENT/ENTRETIEN DE L'AXE KOUANDATA CENTRE A KOUTIE DANS LA COMMUNE DE NATITINGOU

FEVRIER 2022

PROCES–VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Objet : Demande de Renseignement de Prix n° [T_ST_52173] et 61-3/_02_/MCN- PRMP- ST - SAEF du 24 janvier 2022 relatif à L'AMENAGEMENT/ENTRETIEN DE L'AXE KOUANDATA CENTRE A KOUTIE DANS LA COMMUNE DE NATITINGOU, sur FADEC PISTE

Mode de passation : Demande de Renseignement de Prix (DRP)

L'an deux mil vingt-et-deux et le mardi quinze février à 17 heures 45 minutes, dans la salle de réunion des Marchés Publics de la Mairie de Natitingou, sise au quartier Boriyouré BP : 07 Natitingou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 61-3/05/MCN-SG-CJ-PRMP-SPRMP du 01/02/2022 :

- **Présidente : SAYO BASSAOU G. Viviane épse KINDJI, PRMP ;**
- **Rapporteur : TCHOROPA SOUROU Faustin, C/ST ;**
- **Membres :**

N°	Nom(s) et Prénom(s)	Fonction occupée	Qualité
1	ASSAN AOUDOU Salifou	Chef Service Affaires Economiques et Financières	Membre (avec voix délibérative)
2	N'DAH N'Tcha Albert	SG / Juriste	Membre (avec voix délibérative)

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot unique	Intitulé : AMENAGEMENT/ENTRETIEN DE L'AXE KOUANDATA CENTRE A KOUTIE DANS LA COMMUNE DE NATITINGOU
Procédures	
Mode de passation	Demande de Renseignement de Prix (DRP)
Justification	Le marché a été prévu au PPMP/2022 du 11 janvier 2022
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N° 61-3/005/MCN-CCMP du 18/01/2022 par la CCMP
Soumissionnaires en liste	
1. ISIS Construction 2. Groupement TREMPLIN 3. E/se MAHUTIN BTP 4. HYDRO BTP 5. Sté EG BTP SARL	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
ISIS Construction	**3ème au classement après l'évaluation financière. Donc l'offre n'est pas économiquement la plus avantageuse**
TREMPLIN	**4ème au classement après l'évaluation financière. Donc l'offre n'est pas économiquement la plus avantageuse**
HYDRO BTP	**5ème au classement après l'évaluation financière. Donc l'offre n'est pas économiquement la plus avantageuse**
EG BTP SARL	**2ème au classement après l'évaluation financière. Donc l'offre n'est pas économiquement la plus avantageuse**
Attributaire	
Nom	**Entreprise MAHUTIN BTP**
Montant proposé	**32 671 840 F CFA**
Montant évalué (corrigé)	**33 482 430 F CFA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	

Objet du marché	**Demande de Renseignement et de Prix n° [T_ST_52173] et 61-3/_02_/MCN- PRMP-ST - SAEF du 24 janvier 2022 relatif à** l'aménagement/entretien de l'axe Kouandata centre à Koutié dans la Commune de Natitingou	
Prix	33 482 430 F CFA	
Délai d'exécution	Quatre (04) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation (COE) a adopté les propositions d'attributions provisoires ci-après :

Désignation des lots	Attributaires	Montants
Lot unique : Aménagement/entretien de l'axe Kouandata centre à Koutié dans la Commune de Natitingou	**Entreprise MAHUTIN BTP**	33 482 430
TOTAL		33 482 430

La Présidente a clôturé la séance à 17 heures 45 minutes par des remerciements à chacun et à tous.

Fait à Natitingou, le 15 février 2022

La Présidente

G. Viviane SAYO KINDJI

Le Rapporteur

Faustin TCHOROPA SOUROU

Membres

Salifou ASSAN AOUDOU

Albert N'Tcha N'DAH