MAIRIE DE ZOGBODOMEY
REPUBLIQUE DU BENIN

+229 40 121 121
zogbodomey@mairie.bj
www.zogbodomey.mairie.bj

COMMUNE DE ZOGBODOMEY

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Avis d'appel d'offres n°12I/006/MA/SE/PRMP/SP-PRMP du 24/04/2026

Objet : « Travaux d'aménagement des pistes Zado Gagbé-Avlamè et Ouassa-Ahoundomè par la méthode HIMO (Deux lots) »

Source de financement : FADeC Non Affecté 2024 et 2025

Gestion : 2026

Imputation budgétaire : 2331

Accord de prêt : Néant

Commencé le 17/06/2026

Achevé le 17/06/2026

Juin 2026

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel d'offres n°12I/006/MA/SE/PRMP/SP-PRMP du 24/04/2026 relatif aux travaux d'aménagement des pistes Zado Gagbé-Avlamè et Ouassa-Ahoundomè par la méthode HIMO (Deux lots).

Mode de passation : **Appel d'offres Ouvert National**

L'an deux mil-vingt-six et le jeudi 17 juin à 15h15min (heure locale, GMT+1), dans la salle de réunion sise au Rez-de-chaussée du nouveau bloc administratif de la mairie de Zogbodomey, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.
Ont pris part à cette séance, les membres de Commission ad'hoc de Passation des Marchés Publics (COE) mise en place par la note de service n°12I/046/MA/SE/PRMP/SA du 19/05/2026, composée des personnes dont les noms sont ci-dessous cités :

- Présidente : Zinhoué Euphrasie FADEGNON, la PRMP ;
- Rapporteur : David Hilaire Dieu-donné SAVI, le DAAF ;
- Membres :

D. François Xavier GBESSEMEHLAN, le DST ;

Sèmèvo Périclèse Iémélia DAGBA, spécialiste en passation des marchés publics.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot1	**Intitulé : Travaux d'aménagement de la piste ZADO GAGBE - AVLAME (4,359 km), par la méthode HIMO.**
Procédures	
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offres**
Justification	**Néant**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°01-005/CCMP/ZOMEY/2026
Soumissionnaires pour le lot 1	
-SOCIETE LCL COMPANY -ETABLISSEMENT SGB ET FILS -ETABLISSEMENT IDRYSSOU -SOCIETE MEGALUX INTER SARL -ETABLISSEMENT 2MG SERVICE PLUS	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
SOCIETE MEGALUX INTER SARL	**Eliminée à l'étape de conformité technique.** L'offre du soumissionnaire **SOCIETE MEGALUX** est rejetée pour la non production du délai d'achèvement des travaux daté signé et cacheté et l'engagement à respecter toutes les conditions relatives à l'exécution du marché daté signé et cacheté conformément à l'annexe A-1.2 du dossier d'appel d'offre

	à la page 141 et 142 qui stipule que : « la non production ou la non-conformité de ces pièces, à l'exception de l'attestation de visite de site, entraîne le rejet de l'offre ». Par conséquent, son offre est rejetée pour défaut de conformité technique.
ETABLISSEMENT 2MG SERVICE PLUS	**Eliminée à l'étape de conformité technique.** **L'offre du soumissionnaire 2MG SERVICE PLUS est rejetée pour la non-conformité du calendrier de construction et la méthode d'exécution ou de réalisation des travaux**. En effet, le calendrier de construction fourni par le soumissionnaire ne montre que les grandes étapes des travaux à réaliser contrairement aux instructions du DAO qui stipule que le calendrier doit montrer la succession de chaque corps d'état pour chaque piste ou infrastructure de chaque site à sa page 174. Aussi, au niveau de la méthode d'exécution ou de réalisation des travaux, les tâches listées précisément au niveau du point 5 « ouvrage de franchissement et d'assainissement » ne sont pas conformes aux tâches contenues dans le DQE. Par conséquent, son offre est rejetée pour défaut de conformité technique.
SOCIETE LCL COMPANY	**Eliminée à l'étape de la qualification.** L'offre du soumissionnaire **SOCIETE LCL COMPANY est rejetée pour la non-conformité de l'expérience fournie pour le personnel d'encadrement et pour la non production de la preuve de location du camion-citerne.** En effet, le soumissionnaire a fourni les expériences en entretien/réfection de piste en lieu et place de l'aménagement de piste demandé dans le DAO.
ETABLISSEMENT SGB ET FILS	**Eliminée à l'étape de la qualification.** L'offre du soumissionnaire **SGB ET FILS est rejetée pour la non-conformité de l'état financier 2025.** En effet, l'état financier fourni par le soumissionnaire porte la mention : exercice clos le 31/12/2026 or il s'agit du bilan de 2025 qui doit être clôturer le 31/12/2025.

Attributaire		
Nom	**ETABLISSEMENT IDRYSSOU**	
Montant proposé	**85 501 679 F CFA TTC**	
Montant évalué (corrigé)	**93 509 371 F CFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux d'aménagement des pistes Zado Gagbé-Avlamè et Ouassa-Ahoundomè par la méthode HIMO (Lot 1 : Travaux d'aménagement de la piste ZADO GAGBE - AVLAME (4,359 km), par la méthode HIMO).**	
Prix	**93 509 371 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	Quatre (04) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NA	
Variante pris en compte (cas échéant)	NA	
Autres	NA	

Lot 2 : Travaux d'aménagement de la piste OUASSA - AHOUNDOME (3,411 km), par la méthode HIMO.

Lot2	**Intitulé : Travaux d'aménagement de la piste OUASSA - AHOUNDOME (3,411 km), par la méthode HIMO.**	
Procédures		
Mode de passation	**Dossier d'Appel d'Offres**	
Justification	**Néant**	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°01-005/CCMP/ZOMEY/2026	
Soumissionnaires pour le lot 2		
- ETABLISSEMENT SBG ET FILS - ETABLISSEMENT IDRYSSOU - ETABLISSEMENT 2MG SERVICE PLUS		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	**Motifs**	
ETABLIBLISSEMENT 2MG SERVICE PLUS	**Eliminée à l'étape de conformité technique.** **L'offre du soumissionnaire 2MG SERVICE PLUS est rejetée pour la non-conformité du calendrier de construction et la méthode d'exécution ou de réalisation des travaux.** En effet, le calendrier de construction fourni par le soumissionnaire ne montre que les grandes étapes des travaux à réaliser contrairement aux instructions du DAO qui stipule que le calendrier doit montrer la succession de chaque corps d'état pour chaque piste ou infrastructure de chaque site à sa page 174. Aussi, au niveau de la méthode d'exécution ou de réalisation des travaux, les tâches listées précisément au niveau du point 5 « ouvrage de franchissement et d'assainissement » ne sont pas conformes aux tâches contenues dans le DQE. Par conséquent, son offre est rejetée pour défaut de conformité technique.	
ETABLISSEMENT SGB ET FILS	**Eliminée à l'étape de la qualification.** L'offre du soumissionnaire **SGB ET FILS est rejetée pour la non-conformité de l'état financier 2025.** En effet, l'état financier fourni par le soumissionnaire porte la mention : exercice clos le 31/12/2026 or il s'agit du bilan de 2025 qui doit être clôturer le 31/12/2025.	
Attributaire		
Nom	**ETABLISSEMENT IDRYSSOU**	
Montant proposé	**36 355 942 F CFA TTC**	
Montant évalué (corrigé)	**39 943 024 F CFA TTC**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Travaux d'aménagement des pistes Zado Gagbé-Avlamè et Ouassa-Ahoundomè par la méthode HIMO (Lot 2 : Travaux d'aménagement de la piste OUASSA - AHOUNDOME (3,411 km), par la méthode HIMO).**	
Prix	**39 943 024 FCFA TTC**	
Délai d'exécution	Quatre (04) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NA	

Variante pris en compte (cas échéant)	NA	
Autres	NA	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Identité du lot	Attributaire	Montant
Lot 1 : Travaux d'aménagement de la piste ZADO GAGBE - AVLAME (4,359 km), par la méthode HIMO	ETABLISSEMENT IDRYSSOU	93 509 371 FCFA TTC
Lot 2 : Travaux d'aménagement de la piste OUASSA - AHOUNDOME (3,411 km), par la méthode HIMO.	ETABLISSEMENT IDRYSSOU	39 943 024 FCFA TTC
TOTAL		**133 452 395 F CFA TTC**

La Présidente a clôturé la séance à 17heures 27 minutes.

Fait à Zogbodomey, le 17 Juin 2026.

Ont signé

La Présidente,

Zinhoué Euphrasie FADEGNON
Personne Responsable des Marchés Publics

Le Rapporteur,

David SAVI
Directeur des Affaires Administratives et Financière

Membre

Le Spécialiste des PMP,

Sèmèvo Périclèse Iémélia DAGBA

Le DST

D. François Xavier GBESSEMEHLAN

Liste de présence à la séance d'attribution provisoire du marché relatif au dossier d'appel d'offres n°12I/006/MA/SE/PRMP/SP-PRMP du 24/04/2026

Objet : Travaux d'aménagement des pistes Zado Gagbé-Avlamè et Ouassa-Ahoundomè par la méthode HIMO (Deux lots)

Date : 17 juin 2026

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
01	OBESSEMEHLAN D. F. Xavier	Mairie Toffodomey	DST	01963166 01	
02	FADEGNON Euphrasie	"	PRMP	01961279 00	
03	SAVI David H.	"	DAAF	019723 3143	
04	DAGBA Périclès	"	SPM	01667819 31	